16.07.13

工事種別・	建設ス	ケジュー	ル(案)
	生立人	ソンユー	フレい来し

				平成28年度 平成29年度						平成30年度					平成31年度						平成32年度						
事名称	工事	内容・範囲等					平成29年				平成30年 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3					平成31年					平成32年 平成						
			11 12	2 1 2	3 4	4 5	6 7 8	9 10 1	11 12 1 2	2 3 4	5 6	7 8 9	10 11 1	12 1	2 3	4 5 6	7 8 9	10 11 1	12 1	2 3	4	5 6 7	8 9 1	0 11 12	1 2	3	
TEP1	(1)南倉庫等 解体工事	・南倉庫解体・組合事務所解体 ・ごみ置場(燃焼物置場)解体 ・駐輪場上屋解体	i.	设計業務	公·····	告 入村…	工事 :																				
EP2	(2-a)倉庫棟 建設工事	・東館南側に倉庫棟新築							仮使月	月検査																	
	(2-b)東館 改修工事	・既設東館の改修(外壁美装)						着工	上事 5 ケ月]竣工																	
	(2-c)南側 外構工事	・仮舗装等(舗装・ライン引き・縁石等) ・雨水排水設備 ・東側擁壁撤去・新設	言	分計業務				•		出版引起																	
P3	(3-a)北館·食堂棟等 解体工事	・北館解体・休憩所解体 ・駐輪場上屋解体・食堂棟解体								<u> </u>	I 5	ケ月 竣工															
	(3-b)北側外構 撤去工事	・土間コンクリート撤去・アスファルト舗装撤去 ・浄化槽撤去・植栽撤去・植栽仮移設 ・基礎・標識等撤去・縁石撤去 ・排水溝撤去・雨水桝撤去 ・銅像敷地内仮移設(台座共)	言	公計業務 日本						駐輔	解体 盛 館・	大食労婦 紹	体														
94	(4-a)新庁舎 建設工事	・建築本体工事(昇降機工事含む)									3//I 13	着	T			I 19.	5ヶ月			٠,	東用検査	查 -					
	(4-b)北側 外構工事	・舗装等(舗装・縁石等) ・雨水排水設備・植栽 ・駐輪場・ごみ置場整備 ・エット工事(車止め・サイン等)	k	设計業務								•				新庁舎本体			•	外構	•	館引起					
P5	(5-a)本館解体工事	・本館解体																				工事 3.5					
	(5-b)本館廻り外構撤去工事	・土間コンクリート撤去・アスファルト舗装撤去 ・守衛室撤去・植栽撤去・縁石撤去 ・基礎・標識撤去・雨水桝撤去	j.	分計 維持																	看』	▲ 本館撤去	竣 <u>工</u>	完成検査			
P6	(6-a)外構工事	・回廊整備・雨水排水設備・植栽 ・舗装等(舗装・ライン引き・縁石等) ・ユニット工事(車止め・サイン等)	t	役計業務																			1 36	竣工			
		建替STER		STEP	0		STEP	21	STEP2	育引越	STEP					STEP4					本館	STEP5	STI	EP6			
		±± ∧					議会承認																			\perp	
		議会	11 12		3 4			9 10 1	11 12 1 2	2 3 4			10 11 1	12 1	2 3			10 11	12 1	2 3	4			0 11 12			
			28年	-		*	成29年				平成3	v∪ ∓				平均	31年					平成32年	F		"	成33	