



古のロマンのまら
さかいで

坂出市役所本庁舎建て替えレポート

vol.4

平成30(2018)年
4月27日(金)
第04号

発行
坂出市総務部
総務課管財係

新庁舎がでっきょるよ!

現況の写真



工事区域に仮囲いや足場が出来ました。



建物の解体が始まっています。



初代市長の像は一時別場所にて保管します。

お知らせ

- 北館にあったかいご課は合同庁舎2階へ移転しています。
- 守衛室までの動線が変わっています。休日、夜間に市役所にご用のある方は、本庁舎の正面から南→東→北と回り込むようにお進みください。
- 敷地東の出入口は使用できません。お手数ですが南側へお回りください。

工事の進捗状況

3か月スケジュール(4月～6月)									工事内容
4月			5月			6月			
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>北館等解体工事</p> <p>北側道路側溝改良工事 (新庁舎の工事とは別)</p> <p>北館電柱移設</p> </div> <div style="width: 45%; border-left: 1px solid black; padding-left: 10px;"> <p>建物の解体に取り掛かるため、工事区域の西、南、東側には仮囲いを設置し、北側には足場を組んでいます。</p> <p>今後は食堂棟、北館と解体を進め、6月末には全ての建物の除去が完了する予定です。</p> <p>その後は電柱移設等の様子を伺いながら、新庁舎を建築するための準備を進めていく予定です。</p> </div> </div>									

お願い

**本庁舎正面付近の
交通量が増えています。**

**危険ですので
自動車でお越しの方は
徐行を徹底してください。**



全体
工程

STEP_1
南倉庫解体

STEP_2
新倉庫棟建設
東館改修

STEP_3
▶ 北館・食堂棟解体

STEP_4
新庁舎建設

STEP_5
旧庁舎解体

STEP_6
外構整備