



古のロマンのまら
さかいで

坂出市役所本庁舎建て替えレポート


新庁舎がでっきょるよ!

vol.10

令和元(2019)年
5月31日(金)
第10号

発行
坂出市総務部
総務課管財係

現況の写真



切梁を解体し、免震ピットの底が見えています。



免震装置が設置されました。



1階床部分の梁の配筋をしています。

お知らせ

- 守衛室までの動線が変わっています。休日、夜間に市役所にご用のある方は、本庁舎の正面から南→東→北と回り込むようにお進みください。
- 工事車両の出入口を庁舎敷地の西、北、東に設けています。
- 6月より告示板の位置が庁舎正面玄関の西側に移動します。

工事の進捗状況

3か月スケジュール(4月～6月)									工事内容
4月			5月			6月			
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	
		免震上部基礎							免震ピットの床、擁壁が出来上がったため、免震装置(支承材)を据え付けました。地震対策の肝となる重要な部分です。 免震ピットの周りに土を埋め戻したら、地面からの圧力を支えていた鋼矢板を撤去し、地下部分の工事が終了します。同時に階上部分の建設に取り掛かっており、現在1階の床部分が姿を現そうとしています。
			免震装置据付						
						切梁解体・埋め戻し			
				免震ピット床・擁壁					

お願い

**工事車両が頻繁に、
行き来しています。
危険ですので、車両出入時に
通行される方は、
係員の指示に
従ってください。**



全体
工程

STEP_1
南倉庫解体

STEP_2
新倉庫棟建設
東館改修

STEP_3
北館・食堂棟解体

STEP_4
▶ 新庁舎建設

STEP_5
旧庁舎解体

STEP_6
外構整備