

検討の進め方について

1. 全体スケジュール
2. 検討の進め方

1. 全体スケジュール

- 今年度(R4年度)内に、坂出港CNP形成計画(案)を取りまとめる。
- CNに関する各社の意向や方向性、坂出港全体のCN形成に向けた内容を検討・協議する、WGを設置する。

■協議会・WG(ワーキンググループ)スケジュール(案)

	R4.9	R4.10	R4.11	R4.12	R5.1	R5.2	R5.3
協議会	第1回 ■				第2回 ■		第3回 ■
WG (ワーキンググループ)		個別ヒア ■	第1回WG ■	第2回WG ■		第3回WG ■	


■協議会の開催時期と内容(案)

回数・時期	内容
第1回 (9月16日)	● CNP形成計画の策定の方向性、検討方法、スケジュール等について ①協議会の狙い ②最新情報の共有 ③取組・検討の方向性 ④検討の進め方 ⑤市・企業などの取組
第2回 (1月中～下旬)	● CNP形成に向け、シナリオに基づいたケーススタディによる、港湾全体のエネルギーキャリアの供給目標・供給計画、既存施設の活用等について ①供給目標・供給計画のケーススタディ ②既存施設の有効活用
第3回 (3月上～中旬)	● 公表を前提としたCNP形成計画(案)、今後の検討組織体制等について ①CNP形成計画(案) ②今後の検討課題 ③今後の検討組織体制

2. 検討の進め方

■個別ヒアリング・WGの開催

- 事務局が立地企業と個別にヒアリングを実施する。
- 個別ヒアリングの結果を踏まえ、坂出港全体のCNの方向性を検討し、WGにて提示する。
- 坂出港全体のCNの方向性に関して、WGでの検討結果を踏まえ、各社で再検討。また、必要に応じて、事務局と立地企業で再度個別ヒアリングを実施しながら、意見の集約化を図り、坂出港CNP形成計画を取りまとめる。



2. 検討の進め方

■個別ヒアリングの概要

- 個別ヒアリングは、立地企業と事務局(坂出市・日本工営都市空間)で個別に実施する。
(ヒアリング内容の情報については、守秘義務のもと、取り扱いに十分留意する。)
- 実施時期は、9月下旬～10月中旬を予定。
- 個別ヒアリングにおける内容は、以下を予定。

個別ヒアリングの内容

- ✓ CO2排出量の把握について
- ✓ 導入が望ましいエネルギーキャリアについて
- ✓ CNへの転換にあたっての課題について
- ✓ CNへの転換方針・条件・スケジュールについて