

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和05年03月24日

計画の名称	坂出市における港の安全性の向上（防災・安全）											
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）										重点配分対象の該当	
交付対象	坂出市											
計画の目標	港湾施設の改良を実施し、施設の安全性を向上させる。											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	1,608	A	1,608	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画的成果目標（定量的指標） 定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2当初	R4末	R6末
1	改良工事によって、安全に利用することのできる施設割合の向上 改良工事による施設機能確保率の向上 (機能確保率) = (対象施設のうち安全に利用可能な施設延長 / 改良が必要な全延長)	0%	60%	100%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	<input type="radio"/>	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	-----------------------	----------	-----------------------	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
港湾事業	A02-001	港湾	一般	坂出市	直接	-	重要	改良	林田D号岸壁(-4.5m)の改良	延長L=120m、水深D=4.5m	坂出港・林田地区						75		策定済	
	A02-002	港湾	一般	坂出市	直接	-	重要	改良	東運河岸壁(-4.5m)の改良	延長L=310m、水深D=4.5m	坂出港・東運河地区						1,371	2.0	策定済	
	A02-003	港湾	一般	坂出市	直接	-	重要	改良	林田A号・B号・C号岸壁の改良	A号:延長L=240m,水深D=12.0m B号:L=260m,D=7.5m C号:L=270m,水深D=5.5m	坂出港・林田地区						105		策定済	
	A02-004	港湾	一般	坂出市	直接	-	重要	改良	中央埠頭3号岸壁(-6.0m)の改良	延長L=140m、水深D=6.0m	坂出港・中央ふ頭地区						15		策定済	
	A02-005	港湾	一般	坂出市	直接	-	重要	改良	中央埠頭4号岸壁(-4.5m)の改良	延長L=120m、水深D=4.5m	坂出港・中央ふ頭地区						42		策定済	
												小計						1,608		
												合計						1,608		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03	R04		
配分額 (a)	33	35	5		
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	33	35	5		
前年度からの繰越額 (d)	27	26	8		
支払済額 (e)	34	51	13		
翌年度繰越額 (f)	26	8	0		
うち未契約繰越額(g)	6	2	0		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	2	0		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	10	6.55	0		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	岸壁の調整に不測の日数を要したため				

社会資本総合整備計画（防災・安全交付金）

計画の名称	1 坂出市における港の安全性の向上（防災・安全）		
計画の期間	令和2年度 ～ 令和6年度（5年間）	交付対象	坂出市



