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（１）背景 

坂出市が管理する施設は、道路橋 279 橋、横断歩道橋 2 橋、門型標識 2 基の 283 施設（令

和 5 年 3 月時点）あり、このうち 186 施設（全体の 66％）が建設後 50 年以上経過してい

ます。20 年後には、257 施設（全体の 91％）が建設後 50 年を経過する見込みです。しか

しながら、厳しい経済状況の中で、施設の修繕・更新に使うことのできる費用には限りが

あります。 

このような背景から、増大が見込まれる施設の修繕・更新に充てる費用に対し、可能な

限りコスト縮減の取り組みが不可欠です。 

 

 

 

 

図１.１ 高齢化した施設数の推移 

（建設後 50 年を経過した施設の割合） 

（２）目的 

坂出市では道路交通の安全性を確保しつつ、コスト縮減を図るため、これまでの対症療

法的な対応から予防的かつ計画的な対応で、施設を長寿命化させる方針に転換しています。 

この維持管理計画を長寿命化修繕計画と呼び、各施設の検討を行っています。 

 

（３）施設の損傷状況 

坂出市が管理する 283 施設のうち、健全な施設（判定Ⅰ）が 14％、劣化が進みつつある

施設（判定Ⅱ）が 73％、劣化の進んだ施設（判定Ⅲ）が 13％あり、劣化の進んだ施設につ

いては優先的に修繕を行う予定です。なお、緊急に措置が必要な施設（判定Ⅳ）はありま

せん。 

 
図１.２ 坂出市管理施設の健全度 

 

 

 

 

 

 

  

１．長寿命化修繕計画の背景・目的 

図１.３ 鋼橋の損傷例 図１.４ ｺﾝｸﾘｰﾄ橋の損傷例

現在（令和 5 年） 

186 施設（66％） 

20 年後（令和 25 年） 

257 施設（91％） 
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今回、坂出市が管理する 283 施設（令和 5 年 3 月時点）を対象として長寿命化修繕計画

を策定しました。以下に道路種別ごとの管理施設数を示します。 

表２ 道路種別ごとの管理施設数 

 1 級市道 2 級市道 その他市道 合計 

全管理施設 41(1) 19 223(1)[2] 283(2)[2]

 うち橋長 15m 以上の管理施設数 9(1) 2 23(1) 34(2) 

※( )内の数値は施設数に含まれる横断歩道橋の橋数を示す。 

※[ ]内の数値は施設数に含まれる門型標識の基数を示す。 

 

 

（１）定期点検の実施 

健全度の把握については、香川県土木部が定める「橋梁点検要領」及び「橋梁点検マニ

ュアル」に基づき、施設点検を定期的に実施し、損傷を早期に把握することで、予防的で

計画的な対応ができるようにします。 

点検は市職員による実施を基本とし、規模の大きい施設及び特殊な点検方法（橋梁点検

車など）が必要な施設については、専門業者に委託して実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 定期点検の様子 

 

（２）日常的な維持管理に関する基本的な方針 

施設を良好な状態に保つため、日常的な維持管理として市職員によるパトロール、清掃

などを実施します。 

長寿命化のための取り組みとして、簡易的な錆止めの塗布等を実施します。

２．長寿命化修繕計画の対象施設 

３．健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針 
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（１）目的 

これまでの施設維持管理は、劣化が顕著化した時点でその都度、劣化状況に応じた修繕

を行う「対症療法型」であり、そのような維持管理では 60～75 年の寿命といわれていまし

た。それを「予防保全型」の修繕を行い、施設寿命を 100 年に長寿命化することにより、

予防保全による修繕費等は増加しますが、長期的な視野で施設の更新をなくすことで、修

繕と更新(架替え)を合わせたライフサイクルコスト(LCC)の縮減を可能にします。 

 

 

 

 

 

図４.１ 長寿命化のイメージ 

 

（２）LCC 試算、最適工法の設定 

対象 283 施設について、建設から施設寿

命 100 年の間について、現時点から更新ま

での LCC 試算を行い、施設ごとに も安価

となる 適な修繕工法を設定します。 

 

 

 

（３）最小 LCC の算定 

現時点から 50 年間の長期計画の中で、対

象 283 施設が、LCC 試算で設定された 適

な修繕工法を行った場合の、全施設の年間

コスト合計の推移を、 小 LCC として算定

します。 

 

 

（４）予算平準化の実施 

小 LCC として算定された 50 年間のコ

ストについて、1 年間に修繕にかけること

が可能な予算を踏まえ、施設の重要度、部

材の損傷度を勘案し、実行可能な長期計画

として予算平準化を行います。 

  

４．対象施設の長寿命化及び修繕・更新に係る費用の縮減に関する基本的な方針 

図４.２ 修繕タイミングの決定方法

図 ４.４ 予算平準化のイメージ

図 ４.３ 最小 LCC のイメージ

最小 LCC となる案
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（１）施設の対応区分 

坂出市管理の施設は、施設の規模、機能、路線等の重要度等を踏まえ、以下の４つの対

応区分で管理します。 

表５.１ 施設の対応区分 

 

 

５．対象施設の修繕及び点検時期の考え方 

①高度予防維持管理対応 

高度予防維持管理対応とした施設は、原則として修繕の遅れによる劣化の進行を

起こさせません。設定された修繕年に必ず修繕を実施する方針とします。 

・橋長 100m 以上かつ最大支間長 50m 以上の橋梁 

・歴史的施設など維持管理上優先度が極めて高い施設 

 

②予防維持管理対応 

予防維持管理対応とした施設は、予算に制約がある場合、修繕優先度が上位のも

のから修繕を行うものとします。 

修繕優先度が低い施設は、修繕の遅れによる劣化の進行を許容しますが、修繕の

遅れによる更新は起こさないものとします。 

①、④を除く施設で、以下のいずれかに当てはまる施設 

・橋長 15ｍ以上の橋梁 

・緊急輸送路上の施設 

・鉄道線路上の施設 

・道路上の施設 

 

③事後維持管理対応 

事後維持管理対応とした施設は、予算に制約がある場合、修繕優先度が上位のも

のから修繕を行うものとします。 

修繕優先度が低い施設は、修繕の遅れによる劣化の進行を許容しますが、 悪、

修繕の遅れによる更新および廃棄・撤去も考慮するものとします。 

①、②、④を除く施設 

 

④観察維持管理対応 

劣化がかなり進行し修繕が適さない施設、幅員等機能アップが望まれる施設等

は、観察維持管理対応とし、更新費用を計上し、修繕費用は計上しないものとしま

す。 

特に指定する施設 

・更新が決まっている施設 

・古い施設で修繕より更新が妥当と考えられる施設 

・迂回路が近接してあるなど緊急対応が可能な施設   など 
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（２）施設の優先度 

施設の修繕の順位付けは、原則として対応区分に基づいて行いますが、同じ対応区分の

施設については、損傷状況、路線状況など以下に示す要因を踏まえ、修繕の順位付けを行

います。 

 

表５.２ 施設の修繕優先度の要因 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）長期計画（50 年間） 

令和 5 年度から 50 年間について、 小 LCC や予算の平準化の検討を踏まえ、 も実現

性があり効果的である、対象施設の修繕・更新の計画を長期計画として策定します。 

 

 

（４）中期計画（10 年間） 

長期計画の直近 10 年間について、定期点検の結果等より、修繕内容・時期又は更新時期

の検討を行い、実効性と精度を上げた中期計画を策定します。 

 

 

（５）施設点検の計画 

長寿命化修繕計画の対象施設は坂出市の管理する全ての施設を対象として、施設の健全

度の把握を、香川県土木部が定めた「橋梁点検要領」及び「橋梁点検マニュアル」に基づ

き定期的（各施設について 5 年に 1 回）に行います。 

 

 

 

  

・緊急輸送路 → 緊急輸送路に指定されている施設を優先 

・橋 長 → 橋長の長い橋梁を優先 

・交 差 物 件 → 道路、鉄道等、重要施設を跨ぐ施設を優先 

・バ ス 路 線 → バス路線に指定された施設を優先 

・通 学 路 → 通学路に指定された施設を優先 
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坂出市では、有識者の意見を伺いながら、対象 283 施設について今後 50 年間で必要と

される維持管理費を予測し、長寿命化修繕計画を立案しました。 

その結果、全く修繕を行わず、劣化が激しくなった際に更新する場合（対症療法型）

（126 億円）と、 も経済的な維持管理ができるように早期の対応を行った場合（予防保

全型）（60 億円）を比較すると、長期的に見れば修繕費の大幅な縮減（約 66 億円）が見

込まれることがわかりました。 

 

※ 上記の費用は、今後点検や修繕

を実施していく過程で見直す可

能性があることから固定される

ものではありません。また、この

計画により将来の予算を担保す

るものではありません。 

 

 

 

 

施設の維持管理の更なる高度化、効率化及び費用の削減な

どを目的として、修繕に係る新技術等の活用の検討を行って

います。例として「小型の埋設型伸縮装置の採用」「経済面

で有利な塗替え塗装システムの採用」を検討しています。 

また、施設の集約・撤去を行い、管理施設数を減らすこと

による費用の削減を検討しており、管理する施設のうち奥線

1 号橋について検討を行っています。 

 

 

（１）計画策定担当部署 

○ 坂出市建設経済部建設課 

問い合わせ先: 0877-44-5011 

（２）意見をいただいた有識者 

長寿命化修繕計画の策定に当たり、下記の有識者から

意見を聴取しました。 

○ 有識者 

香川高等専門学校 

建設環境工学科 林 和彦 准教授 

６．長寿命化修繕計画策定による効果 

７．新技術等の活用、集約・撤去の検討 

８．計画策定担当部署及び意見をいただいた有識者 

図６ 長寿命化修繕計画の効果 

図７ 奥線 1 号橋 

図８ 検討会の様子 



【中期計画】

　対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期および修繕内容・時期または架替え時期

　凡例　　　　：判定Ⅲ橋梁の対策時期を示す。

　　　　　　　：R5,R6対策橋梁の実施時期を示す。

　　　　　　　：対策を実施すべき時期を示す。

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

塩浜線1号橋 市道 塩浜線 7.50 1989 34 H30 点検 点検 Ⅲ ③ 520

京町江尻線1号橋 市道 京町江尻線 5.60 不明 - R1 点検 点検 Ⅰ ③  

京町江尻線2号橋 市道 京町江尻線 4.00 不明 - H30 点検 点検 Ⅱ ③ 3,558

大池原鋳物師屋線1号橋 市道 大池原鋳物師屋線 2.37 不明 - R2 点検 点検 Ⅰ ③  

大池原鋳物師屋線2号橋 市道 大池原鋳物師屋線 4.60 1993 30 R1 点検 点検 Ⅱ ③  

栗屋線1号橋 市道 栗屋線 2.82 不明 - H29 点検 点検 Ⅱ ③ 520

西新開1号線1号橋 市道 西新開1号線 3.45 2014 9 H30 点検 点検 Ⅱ ③  

西新開2号線1号橋 市道 西新開2号線 3.10 2014 9 H30 点検 点検 Ⅱ ③  

旭町3号線1号橋 市道 旭町3号線 5.10 不明 - R3 点検 点検 Ⅱ ③ 1,687

旭町4号線1号橋 市道 旭町4号線 4.70 不明 - R1 点検 点検 Ⅰ ③  

旭町5号線1号橋 市道 旭町5号線 4.86 不明 - R1 点検 点検 Ⅰ ③  

谷内本線1号橋 市道 谷内本線 4.00 不明 - R3 点検 点検 Ⅱ ③  

谷内1号線1号橋 市道 谷内1号線 4.40 不明 - R3 点検 点検 Ⅱ ③ 2,888

権吉橋 市道 昭和本町線 13.50 1977 46 H30 点検 点検 Ⅱ ③ 520

西山宇多津線1号橋 市道 西山宇多津線 2.10 不明 - R3 点検 点検 Ⅱ ③  

西新開4号線1号橋 市道 西新開4号線 2.80 不明 - R1 点検 点検 Ⅱ ③  

横津町6号線1号橋 市道 横津町6号線 2.05 不明 - R3 点検 点検 Ⅱ ③  

北新開線1号橋 市道 北新開線 3.30 不明 - H29 点検 点検 Ⅲ ③ 5,520

浜田前川線1号橋 市道 浜田前川線 5.80 不明 - H30 点検 点検 Ⅲ ③ 520

北條線1号橋 市道 北條線 5.80 不明 - H30 点検 点検 Ⅲ ③ 520

工水線1号橋 市道 工水線 2.60 不明 - H29 点検 点検 Ⅱ ③ 520

工水線2号橋 市道 工水線 13.00 不明 - R2 点検 点検 Ⅲ ③ 15,520

工水線3号橋 市道 工水線 2.25 不明 - R1 点検 点検 Ⅲ ③  

中橋 市道 北新開1号線 5.60 不明 - R3 点検 点検 Ⅱ ③ 4,035

北新開1号線1号橋 市道 北新開1号線 3.40 不明 - R1 点検 点検 Ⅰ ③  

南新開1号線1号橋 市道 南新開1号線 4.35 不明 - H29 点検 点検 Ⅱ ③ 2,906

南新開1号線2号橋 市道 南新開1号線 3.55 不明 - R3 点検 点検 Ⅰ ③  

南新開1号線3号橋 市道 南新開1号線 11.40 不明 - H30 点検 点検 Ⅱ ③ 5,543

金山本村線1号橋 市道 金山本村線 6.90 不明 - R3 点検 点検 Ⅱ ③  

池指本村線1号橋 市道 池指本村線 4.50 不明 - H29 点検 点検 Ⅱ ③  

江尻林田線1号橋 市道 江尻林田線 2.40 不明 - H29 点検 点検 Ⅱ ③  

金山蓑田2号線1号橋 市道 金山蓑田2号線 3.15 不明 - R1 点検 点検 Ⅱ ③  

峠橋 市道 東条線 5.05 不明 - H29 点検 点検 Ⅱ ③ 3,501

東条線1号橋 市道 東条線 7.30 不明 - R1 点検 点検 Ⅱ ③  

無名2号橋 市道 坂江橋林田線 2.10 不明 - R3 点検 点検 Ⅱ ③ 1,250

無名3号橋 市道 坂江橋林田線 4.90 不明 - H29 点検 点検 Ⅱ ③ 2,463

無名4号橋 市道 坂江橋林田線 2.20 不明 - R3 点検 点検 Ⅱ ③ 1,924

無名5号橋 市道 坂江橋林田線 4.00 不明 - R3 点検 点検 Ⅱ ③  

江尻橋 市道 江尻新開線 6.20 1964 59 R1 点検 点検 Ⅲ ③  

蓑田八十場線1号橋 市道 蓑田八十場線 4.36 不明 - H29 点検 点検 Ⅱ ③  

蓑田八十場線2号橋 市道 蓑田八十場線 5.40 不明 - R3 点検 点検 Ⅱ ③ 4,576

古川雲井橋線1号橋 市道 古川雲井橋線 2.87 不明 - R1 点検 点検 Ⅰ ③  

立石総社線1号橋 市道 立石総社線 2.15 不明 - R3 点検 点検 Ⅱ ③  

立石総社線2号橋 市道 立石総社線 2.80 不明 - R3 点検 点検 Ⅱ ③  

府中加茂林田1号線1号橋 市道 府中加茂林田1号線 3.60 不明 - R3 点検 点検 Ⅱ ③  

上林田神谷線1号橋 市道 上林田神谷線 2.20 不明 - R1 点検 点検 Ⅰ ③  

橋梁名
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　凡例　　　　：判定Ⅲ橋梁の対策時期を示す。

　　　　　　　：R5,R6対策橋梁の実施時期を示す。

　　　　　　　：対策を実施すべき時期を示す。
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中川東下所2号線1号橋 市道 中川東下所2号線 2.38 不明 - H29 点検 点検 Ⅰ ③  

中川東下所2号線2号橋 市道 中川東下所2号線 3.35 不明 - R3 点検 点検 Ⅱ ③ 1,836

中川東下所2号線3号橋 市道 中川東下所2号線 2.40 不明 - H29 点検 点検 Ⅱ ③  

中川東下所1号線1号橋 市道 中川東下所1号線 2.10 不明 - H30 点検 点検 Ⅱ ③ 1,319

中川東下所1号線2号橋 市道 中川東下所1号線 2.53 不明 - R3 点検 点検 Ⅱ ③  

番屋前海岸線1号橋 市道 番屋前海岸線 2.26 不明 - R1 点検 点検 Ⅱ ③ 2,815

東梶綾川線1号橋 市道 東梶綾川線 4.30 不明 - R3 点検 点検 Ⅱ ③  

林田中学校線1号橋 市道 林田中学校線 2.40 不明 - R1 点検 点検 Ⅱ ③  

三軒屋線1号橋 市道 三軒屋線 3.06 不明 - H29 点検 点検 Ⅱ ③  

新開北庄司線1号橋 市道 新開北庄司線 3.20 不明 - H29 点検 点検 Ⅰ ③  

新開北庄司線2号橋 市道 新開北庄司線 2.80 不明 - R3 点検 点検 Ⅱ ③  

北須賀総社線1号橋 市道 北須賀総社線 5.80 不明 - H30 点検 点検 Ⅱ ③ 2,671

北須賀総社線2号橋 市道 北須賀総社線 6.45 不明 - R3 点検 点検 Ⅱ ③  

新開浜墓地線1号橋 市道 新開浜墓地線 4.05 不明 - H29 点検 点検 Ⅱ ③  

林田下所片山線2号橋 市道 林田下所片山線 4.15 不明 - H29 点検 点検 Ⅱ ③  

馬場線1号橋 市道 馬場線 3.26 不明 - H29 点検 点検 Ⅱ ③  

須鼻大番線1号橋 市道 須鼻大番線 3.05 不明 - H29 点検 点検 Ⅱ ③  

須鼻大番線2号橋 市道 須鼻大番線 4.03 不明 - H29 点検 点検 Ⅰ ③  

番屋前総社線1号橋 市道 番屋前総社線 3.00 不明 - R3 点検 点検 Ⅱ ③  

前場線1号橋 市道 前場線 4.10 不明 - R1 点検 点検 Ⅱ ③  

大番港線1号橋 市道 大番港線 13.00 不明 - H30 点検 点検 Ⅱ ③ 12,863

古川線1号橋 市道 古川線 2.76 不明 - R1 点検 点検 Ⅱ ③ 520

須鼻大番2号線1号橋 市道 須鼻大番2号線 3.30 不明 - R1 点検 点検 Ⅱ ③ 2,012

せとば橋 市道 新開線 10.90 2002 21 H30 点検 点検 Ⅱ ③ 11,972

西庄学校線1号橋 市道 西庄学校線 2.20 不明 - R3 点検 点検 Ⅰ ③  

旧坂出鴨川1号線1号橋 市道 旧坂出鴨川1号線 3.50 不明 - R3 点検 点検 Ⅰ ③  

別宮線1号橋 市道 別宮線 2.80 不明 - R3 点検 点検 Ⅱ ③  

峠橋 市道 別宮線 7.18 1978 45 R2 点検 点検 Ⅱ ③ 7,763

大屋敷下所線1号橋 市道 大屋敷下所線 2.60 不明 - H29 点検 点検 Ⅱ ③  

大屋敷線1号橋 市道 大屋敷線 2.30 不明 - R1 点検 点検 Ⅲ ③  

醍醐中通り線1号橋 市道 醍醐中通り線 2.90 1978 45 R2 点検 点検 Ⅱ ③  

醍醐上線1号橋 市道 醍醐上線 4.60 不明 - H29 点検 点検 Ⅱ ③ 4,449

醍醐上線2号橋 市道 醍醐上線 4.80 1978 45 R2 点検 点検 Ⅲ ③  

八十場駅線1号橋 市道 八十場駅線 2.40 不明 - H29 点検 点検 Ⅱ ③ 520

八十場別宮線1号橋 市道 八十場別宮線 2.90 1978 45 R2 点検 点検 Ⅱ ③ 1,730

八十場線1号橋(本橋) 市道 八十場線 13.80 不明 - H30 点検 点検 Ⅲ ③ 50,000

八十場線1号橋(側道橋) 市道 八十場線 13.80 1996 27 H30 点検 点検 Ⅲ ③ 9,115

茶園2号線1号橋 市道 茶園2号線 4.50 不明 - H29 点検 点検 Ⅰ ③  

茶園2号線2号橋 市道 茶園2号線 5.20 不明 - R2 点検 点検 Ⅱ ③ 3,837

西庄原横田線1号橋 市道 西庄原横田線 2.40 不明 - R2 点検 点検 Ⅲ ③ 1,105

茶園3号線1号橋 市道 茶園3号線 3.10 不明 - H29 点検 点検 Ⅱ ③  

西福寺醍醐上線1号橋 市道 西福寺醍醐上線 4.10 不明 - R1 点検 点検 Ⅲ ③  

横山四手線1号橋 市道 横山四手線 4.95 1996 27 R1 点検 点検 Ⅱ ③  

日向王平石線1号橋 市道 日向王平石線 2.95 不明 - R2 点検 点検 Ⅱ ③ 520

迯田薬師線1号橋 市道 迯田薬師線 2.30 不明 - R3 点検 点検 Ⅱ ③  

西山3号線1号橋 市道 岡1号線 2.30 不明 - R2 点検 点検 Ⅱ ③  

若山橋 市道 八幡宮線 9.80 2019 4 R1 点検 点検 Ⅰ ③  

大原1号線1号橋 市道 大原1号線 10.00 1992 31 H30 点検 点検 Ⅱ ③ 520

大原2号線1号橋 市道 大原2号線 11.50 1992 31 H30 点検 点検 Ⅱ ③ 8,831
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　凡例　　　　：判定Ⅲ橋梁の対策時期を示す。
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額東線1号橋 市道 額東線 2.40 1992 31 R3 点検 点検 Ⅱ ③  

綾坂1号線1号橋 市道 綾坂1号線 3.30 不明 - R3 点検 点検 Ⅱ ③  

下所長命寺線1号橋 市道 下所長命寺線 3.10 不明 - H29 点検 点検 Ⅱ ③  

神谷坂出線1号橋 市道 神谷坂出線 3.42 不明 - H29 点検 点検 Ⅱ ③  

神谷坂出線2号橋 市道 神谷坂出線 2.36 不明 - R1 点検 点検 Ⅲ ③  

神谷坂出線3号橋 市道 神谷坂出線 2.36 不明 - R1 点検 点検 Ⅲ ③  

樋ノ本線1号橋 市道 樋ノ本線 5.10 不明 - R1 点検 点検 Ⅱ ③ 3,566

北山中央線1号橋 市道 北山中央線 2.50 不明 - R3 点検 点検 Ⅱ ③  

府中加茂林田3号線1号橋 市道 府中加茂林田3号線 2.10 不明 - R1 点検 点検 Ⅱ ③  

馬指地蔵堂線1号橋 市道 馬指地蔵堂線 2.84 不明 - H29 点検 点検 Ⅱ ③ 520

馬指地蔵堂線2号橋 市道 馬指地蔵堂線 4.00 不明 - R3 点検 点検 Ⅱ ③  

下々所線1号橋 市道 下々所線 2.30 不明 - H30 点検 点検 Ⅱ ③ 1,626

下氏部牛の子線1号橋 市道 下氏部牛の子線 2.30 不明 - R1 点検 点検 Ⅲ ③  

下氏部牛の子線2号橋 市道 下氏部牛の子線 4.00 不明 - R3 点検 点検 Ⅱ ③ 2,734

下氏部牛の子線3号橋 市道 下氏部牛の子線 2.50 不明 - R1 点検 点検 Ⅱ ③  

下氏部牛の子線4号橋 市道 下氏部牛の子線 3.67 不明 - H29 点検 点検 Ⅱ ③  

氏部線1号橋 市道 氏部線 2.50 不明 - R1 点検 点検 Ⅱ ③  

氏部線2号橋 市道 氏部線 2.45 不明 - H29 点検 点検 Ⅱ ③  

下所中筋線1号橋 市道 下所中筋線 3.00 不明 - H29 点検 点検 Ⅱ ③  

下所北山線1号橋 市道 下所北山線 2.70 不明 - R1 点検 点検 Ⅱ ③  

北山寺田線1号橋 市道 北山寺田線 2.05 不明 - R1 点検 点検 Ⅰ ③  

北山寺田線2号橋 市道 北山寺田線 2.10 不明 - R2 点検 点検 Ⅲ ③  

北山寺田線3号橋 市道 北山寺田線 3.00 不明 - R2 点検 点検 Ⅲ ③ 3,105

八鉾線1号橋 市道 八鉾線 2.70 不明 - R1 点検 点検 Ⅱ ③ 520

氏部学校線1号橋 市道 氏部学校線 2.90 不明 - H29 点検 点検 Ⅱ ③  

山味下上知田線1号橋 市道 山味下上知田線 2.76 不明 - H30 点検 点検 Ⅱ ③ 1,475

鴨庄学校線1号橋 市道 鴨庄学校線 2.50 不明 - R1 点検 点検 Ⅱ ③  

井手西線1号橋 市道 井手西線 2.60 不明 - H29 点検 点検 Ⅱ ③  

井手線1号橋 市道 井手線 2.60 不明 - H29 点検 点検 Ⅱ ③  

樋の本線1号橋 市道 樋の本線 2.40 不明 - R3 点検 点検 Ⅱ ③  

樋の本御社之窪線1号橋 市道 樋の本御社之窪線 3.40 不明 - H30 点検 点検 Ⅲ ③  

杉尾参道線1号橋 市道 杉尾参道線 3.30 不明 - R2 点検 点検 Ⅱ ③ 1,657

杉尾参道線2号橋 市道 杉尾参道線 2.50 不明 - H29 点検 点検 Ⅰ ③  

杉尾参道線3号橋 市道 杉尾参道線 3.62 不明 - H29 点検 点検 Ⅱ ③ 1,298

杉尾参道線4号橋 市道 杉尾参道線 2.00 不明 - R2 点検 点検 Ⅱ ③  

畑部地蔵堂線1号橋 市道 畑部地蔵堂線 3.50 不明 - R1 点検 点検 Ⅱ ③ 2,000

氏部松縁線1号橋 市道 氏部松縁線 3.68 不明 - R2 点検 点検 Ⅱ ③ 2,480

畑部松縁線1号橋 市道 畑部松縁線 2.70 1996 27 R1 点検 点検 Ⅰ ③  

下所長命寺線2号橋 市道 下所長命寺線 2.20 不明 - R3 点検 点検 Ⅱ ③  

原下所線1号橋 市道 原下所線 2.00 不明 - R1 点検 点検 Ⅲ ③  

青海1号線1号橋 市道 青海1号線 10.20 不明 - H30 点検 点検 Ⅱ ③ 520

高屋沖線1号橋 市道 高屋沖線 4.30 不明 - H30 点検 点検 Ⅱ ③ 4,259

王越白峰1号線2号橋 市道 王越白峰1号線 8.70 不明 - H30 点検 点検 Ⅱ ③ 7,090

王越白峰1号線3号橋 市道 王越白峰1号線 2.50 不明 - H29 点検 点検 Ⅱ ③ 1,119

新川橋 市道 大屋冨谷線 7.40 1966 57 R1 点検 点検 Ⅰ ③  

大屋冨谷線2号橋 市道 大屋冨谷線 4.80 不明 - H29 点検 点検 Ⅱ ③  

大屋冨谷線3号橋 市道 大屋冨谷線 7.20 1996 27 H30 点検 点検 Ⅱ ③ 4,299

林田下所高屋線1号橋 市道 林田下所高屋線 3.00 不明 - H30 点検 点検 Ⅱ ③ 2,026

林田下所高屋線2号橋 市道 林田下所高屋線 2.45 不明 - R1 点検 点検 Ⅱ ③  
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林田下所高屋線3号橋 市道 林田下所高屋線 3.00 不明 - R2 点検 点検 Ⅱ ③ 1,897

林田下所高屋線4号橋 市道 林田下所高屋線 2.65 不明 - R2 点検 点検 Ⅲ ③ 1,753

林田下所高屋線5号橋 市道 林田下所高屋線 2.45 不明 - H29 点検 点検 Ⅱ ③  

林田下所高屋線6号橋 市道 林田下所高屋線 2.40 不明 - H29 点検 点検 Ⅰ ③ 520

神谷中筋線1号橋 市道 神谷中筋線 2.60 不明 - H29 点検 点検 Ⅱ ③  

神谷東筋線1号橋 市道 神谷東筋線 6.46 不明 - R2 点検 点検 Ⅱ ③ 520

馬場松井線1号橋 市道 馬場松井線 5.40 不明 - R3 点検 点検 Ⅱ ③ 3,431

高屋宮浦線1号橋 市道 高屋宮浦線 4.70 不明 - H29 点検 点検 Ⅱ ③  

高屋宮浦線2号橋 市道 高屋宮浦線 2.20 不明 - R2 点検 点検 Ⅱ ③  

高屋馬場額線1号橋 市道 高屋馬場額線 4.70 不明 - H29 点検 点検 Ⅱ ③  

蚊渕仲畔線1号橋 市道 蚊渕仲畔線 4.95 不明 - R2 点検 点検 Ⅱ ③  

蚊渕仲畔線2号橋 市道 蚊渕仲畔線 3.36 不明 - R1 点検 点検 Ⅱ ③ 1,173

向鎹線1号橋 市道 向鎹線 2.40 不明 - H29 点検 点検 Ⅱ ③ 520

満ノ尻中須賀線1号橋 市道 満ノ尻中須賀線 2.90 不明 - H29 点検 点検 Ⅱ ③  

満の尻橋 市道 新田線 11.26 2011 12 H30 点検 点検 Ⅱ ③  

奥谷線1号橋 市道 奥谷線 5.30 不明 - R2 点検 点検 Ⅱ ③ 1,462

真元橋 市道 中村北山線 4.90 1978 45 H30 点検 点検 Ⅱ ③ 5,541

中村北山線1号橋 市道 中村北山線 4.60 不明 - H29 点検 点検 Ⅱ ③  

中村北山線2号橋 市道 中村北山線 2.55 2020 3 - 点検 点検 Ⅰ ③  

向東線1号橋 市道 向東線 10.65 不明 - H30 点検 点検 Ⅱ ③ 520

青海2号線1号橋 市道 青海2号線 2.00 不明 - R2 点検 点検 Ⅱ ③  

王越白峰2号線1号橋 市道 王越白峰2号線 11.10 不明 - R1 点検 点検 Ⅰ ③ 1,200

王越白峰2号線2号橋 市道 王越白峰2号線 7.80 2004 19 R2 点検 点検 Ⅱ ③ 6,540

王越白峰2号線3号橋 市道 王越白峰2号線 8.20 不明 - R2 点検 点検 Ⅱ ③ 4,653

林田下所神谷線1号橋 市道 林田下所神谷線 2.35 1979 44 H29 点検 点検 Ⅱ ③  

林田下所神谷線2号橋 市道 林田下所神谷線 2.70 1979 44 H29 点検 点検 Ⅰ ③  

鎹線1号橋 市道 鎹線 5.90 1996 27 H30 点検 点検 Ⅱ ③ 2,260

青海4号線1号橋 市道 青海4号線 8.30 不明 - H30 点検 点検 Ⅱ ③ 5,922

神谷橋 市道 神谷高屋線 11.60 1981 42 H30 点検 点検 Ⅲ ③ 1,200

高屋小橋 市道 林田松山線 8.67 1970 53 R2 点検 点検 Ⅱ ③ 8,925

林田松山線1号橋 市道 林田松山線 2.40 不明 - R1 点検 点検 Ⅱ ③ 1,496

稚児川橋 市道 白峰寺線 7.00 2004 19 H30 点検 点検 Ⅱ ③ 5,715

乃生海岸線1号橋 市道 乃生海岸線 6.70 不明 - R3 点検 点検 Ⅱ ③  

乃生海岸線2号橋 市道 乃生海岸線 4.67 不明 - R3 点検 点検 Ⅱ ③ 1,012

野田川線1号橋 市道 野田川線 3.50 不明 - R3 点検 点検 Ⅱ ③ 1,247

浜田3号線1号橋 市道 浜田3号線 3.70 不明 - H29 点検 点検 Ⅱ ③  

南条東分線1号橋 市道 南条東分線 4.33 不明 - R1 点検 点検 Ⅱ ③  

東分2号線1号橋 市道 東分2号線 3.20 不明 - H29 点検 点検 Ⅰ ③  

東分2号線2号線 市道 東分2号線 2.40 不明 - H29 点検 点検 Ⅰ ③  

焼山線1号橋 市道 焼山線 2.70 不明 - R2 点検 点検 Ⅲ ③ 1,381

東分8号線1号橋 市道 東分8号線 2.90 不明 - R2 点検 点検 Ⅲ ③ 1,405

東分9号線2号橋 市道 東分9号線 5.53 不明 - R1 点検 点検 Ⅱ ③  

山田飛地線1号橋 市道 山田飛地線 2.20 不明 - R2 点検 点検 Ⅰ ③  

奥条玉川1号線1号橋 市道 奥条玉川1号線 6.20 不明 - H30 点検 点検 Ⅱ ③ 3,884

玉川奥条線1号橋 市道 玉川奥条線 5.40 不明 - R3 点検 点検 Ⅱ ③ 2,608

浜田北山線1号橋 市道 浜田北山線 3.30 不明 - H29 点検 点検 Ⅱ ③  

北山2号線1号橋 市道 北山2号線 2.40 不明 - R2 点検 点検 Ⅱ ③  

北山2号線2号橋 市道 北山2号線 3.30 不明 - R2 点検 点検 Ⅱ ③ 520

岩ノ内仁尾線1号橋 市道 岩ノ内仁尾線 3.50 不明 - R2 点検 点検 Ⅱ ③  
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　凡例　　　　：判定Ⅲ橋梁の対策時期を示す。

　　　　　　　：R5,R6対策橋梁の実施時期を示す。

　　　　　　　：対策を実施すべき時期を示す。

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年

供用
年数

判定
区分

対応
区分

対策+
点検費用
(千円)

新
点検
年次

対策の内容・時期

岩ノ内仁尾線2号橋 市道 岩ノ内仁尾線 2.70 不明 - R2 点検 点検 Ⅱ ③ 1,032

番屋新開1号線1号橋 市道 番屋新開1号線 4.40 2015 8 H30 点検 点検 Ⅰ ③  

番屋新開2号線2号橋 市道 番屋新開2号線 3.10 不明 - R2 点検 点検 Ⅱ ③  

番屋玉川2号線1号橋 市道 番屋玉川2号線 8.20 不明 - H30 点検 点検 Ⅱ ③ 520

番屋玉川3号線1号橋 市道 番屋玉川3号線 8.30 不明 - H30 点検 点検 Ⅱ ③ 520

玉川5号線1号橋 市道 玉川5号線 4.60 不明 - H30 点検 点検 Ⅱ ③ 2,885

玉川6号線1号橋 市道 玉川6号線 3.80 不明 - R2 点検 点検 Ⅲ ③ 1,517

川津野西線1号橋 市道 川津野西線 2.00 1987 36 R3 点検 点検 Ⅱ ③ 520

松ノ上線1号橋 市道 松ノ上線 4.80 1996 27 R1 点検 点検 Ⅱ ③  

井手ノ上線1号橋 市道 井手ノ上線 3.50 1987 36 R3 点検 点検 Ⅰ ③  

折居線2号橋 市道 折居線 3.80 1987 36 R3 点検 点検 Ⅱ ③  

西中塚線1号橋 市道 西中塚線 2.40 1987 36 R1 点検 点検 Ⅲ ③  

浦日下川津線1号橋 市道 浦日下川津線 4.90 1987 36 R3 点検 点検 Ⅱ ③ 520

割古折居線1号橋 市道 割古折居線 12.50 1987 36 H30 点検 点検 Ⅱ ③ 8,140

割古折居線2号橋 市道 割古折居線 7.06 1987 36 R1 点検 点検 Ⅰ ③ 520

天皇線1号橋 市道 天皇線 2.00 1987 36 R3 点検 点検 Ⅱ ③ 1,527

水道線1号橋 市道 水道線 9.76 2007 16 H30 点検 点検 Ⅱ ③ 520

水道線2号橋 市道 水道線 3.20 1987 36 R2 点検 点検 Ⅲ ③ 1,797

東山西線1号橋 市道 東山西線 6.50 1987 36 R2 点検 点検 Ⅱ ③ 3,884

中樋橋 市道 東山東線 8.50 1975 48 H30 点検 点検 Ⅱ ③ 5,537

奥線1号橋 市道 奥線 8.40 1987 36 H30 点検 点検 Ⅱ ③ 2,971

折居割古2号線1号橋 市道 折居割古2号線 2.90 1987 36 R2 点検 点検 Ⅱ ③  

鋳物師屋線1号橋 市道 鋳物師屋線 4.20 1987 36 H30 点検 点検 Ⅱ ③ 1,584

六地蔵線1号橋 市道 六地蔵線 2.60 1987 36 R2 点検 点検 Ⅰ ③  

万町線1号橋 市道 万町線 4.00 1987 36 H30 点検 点検 Ⅲ ③  

赤坂1号線1号橋 市道 赤坂1号線 6.00 1987 36 R2 点検 点検 Ⅰ ③  

大宮線1号橋 市道 大宮線 3.20 1987 36 R2 点検 点検 Ⅰ ③  

元結木丸亀1号線1号橋 市道 元結木丸亀1号線 2.90 1987 36 H30 点検 点検 Ⅱ ③ 1,051

下所線1号橋 市道 下所線 2.30 1987 36 H30 点検 点検 Ⅱ ③  

下所線2号橋 市道 下所線 5.10 1987 36 R2 点検 点検 Ⅲ ③ 5,720

蓮池2号線1号橋 市道 蓮池2号線 2.00 1987 36 R2 点検 点検 Ⅲ ③ 1,344

松の上線1号橋 市道 松の上線 2.25 1987 36 R2 点検 点検 Ⅱ ③ 1,542

川津宇多津線1号橋 市道 川津宇多津線 3.70 1987 36 R2 点検 点検 Ⅲ ③ 5,290

高木線1号橋 市道 高木線 3.90 1987 36 H30 点検 点検 Ⅱ ③ 6,549

高木線2号橋 市道 高木線 2.30 1987 36 R2 点検 点検 Ⅱ ③  

高木線3号橋 市道 高木線 2.50 1987 36 R1 点検 点検 Ⅱ ③  

下川津富士見線1号橋 市道 下川津富士見線 2.80 1991 32 R2 点検 点検 Ⅱ ③  

松ノ上線3号橋 市道 松ノ上線 3.00 1992 31 H30 点検 点検 Ⅱ ③ 9,886

天神線1号橋 市道 天神線 3.00 1992 31 R2 点検 点検 Ⅱ ③  

矢野線1号橋 市道 矢野線 3.00 1992 31 H30 点検 点検 Ⅱ ③ 6,010

蓮尺南線1号橋 市道 蓮尺南線 3.20 1996 27 H30 点検 点検 Ⅱ ③ 1,668

蓮尺南線2号橋 市道 蓮尺南線 3.00 1996 27 H30 点検 点検 Ⅱ ③ 1,373

東下所東梶2号線1号橋 市道 東下所東梶2号線 2.40 1987 36 R2 点検 点検 Ⅰ ③  

昭和町4号線1号橋 市道 昭和町4号線 4.90 1987 36 H30 点検 点検 Ⅱ ③ 5,030

昭和町5号線1号橋 市道 昭和町5号線 4.90 1987 36 R3 点検 点検 Ⅱ ③ 520

昭和町6号線1号橋 市道 昭和町6号線 4.90 1987 36 R3 点検 点検 Ⅱ ③  

中原3号線1号橋 市道 中原3号線 2.10 1987 36 H30 点検 点検 Ⅱ ③ 2,294

川津宇多津線2号橋 市道 川津宇多津線 3.00 1987 36 R2 点検 点検 Ⅱ ③ 2,819

割古折居線3号橋 市道 割古折居線 4.10 1987 36 R3 点検 点検 Ⅱ ③  
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　凡例　　　　：判定Ⅲ橋梁の対策時期を示す。

　　　　　　　：R5,R6対策橋梁の実施時期を示す。

　　　　　　　：対策を実施すべき時期を示す。
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路線名
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判定
区分

対応
区分

対策+
点検費用
(千円)

新
点検
年次

対策の内容・時期

折居4号線1号橋 市道 折居4号線 4.66 1987 36 H30 点検 点検 Ⅱ ③ 3,153

元結木橋 市道 西中塚線 46.20 1991 32 R1 点検 点検 Ⅰ ② 1,200

福家橋 市道 松ノ上線 45.60 1993 30 H30 点検 点検 Ⅱ ② 47,360

長命寺橋 市道 下所長命寺線 99.09 1964 59 R1 点検 点検 Ⅱ ② 1,200

渡路橋 市道 大屋冨坂出線 36.70 1990 33 R3 点検 点検 Ⅱ ② 24,710

青海川橋 市道 大屋冨坂出線 31.00 2020 3 R1 点検 点検 Ⅰ ② 1,200

城山橋 市道 鴨川陶線 72.50 2021 2 - 点検 点検 Ⅰ ② 1,200

額東橋 市道 横手四手線 15.10 1974 49 R1 点検 点検 Ⅱ ② 14,866

綾坂橋 市道 綾坂線 73.44 2014 9 H30 点検 点検 設計 Ⅱ ② 35,780

神谷2号橋 市道 神谷林田線 14.50 1968 55 R3 点検 点検 Ⅱ ③ 1,200

下川津橋 市道 下川津線 51.10 1982 41 R3 点検 設計 点検 Ⅱ ② 35,205

雲井橋(本橋) 市道 江尻林田線 110.70 1956 67 R3
点検
設計

点検 Ⅱ ② 92,143

雲井橋(側道橋) 市道 江尻林田線 110.40 不明 - R3 点検 点検 Ⅱ ② 36,868

北峰橋 市道 北峯西庄線 32.20 1981 42 R2 点検 点検 Ⅲ ② 1,200

片山橋 市道 林田下所片山線 23.50 1957 66 R1 点検 点検 Ⅲ ② 1,200

昭和橋 市道 北新開川尻橋線 37.58 1969 54 H30 点検 点検 Ⅲ ② 1,200

北新開川尻橋線1号橋 市道 北新開川尻橋線 23.30 1971 52 R1 点検 点検 Ⅲ ② 1,200

中所線1号橋 市道 中所線 19.60 1973 50 R1 点検 点検 Ⅰ ② 1,200

倉敷橋 市道 総社片山線 20.50 1981 42 R1 点検 点検 Ⅱ ② 10,251

原下所線2号橋 市道 原下所線 14.70 1971 52 H30 点検 点検 Ⅱ ③ 9,499

石川橋 市道 林田下所高屋線 19.05 1971 52 R1 点検 点検 Ⅱ ② 21,200

林田下所高屋線7号橋 市道 林田下所高屋線 21.95 1971 52 R1 点検 点検 Ⅰ ② 1,200

向鎹線2号橋 市道 向鎹線 14.60 1967 56 H30 点検 点検 Ⅱ ③ 7,345

弘光橋 市道 弘光西又線 46.00 1991 32 R1 点検 点検 Ⅱ ② 28,546

八幡跨線橋 市道 八幡宇多津線 14.90 1985 38 R3 点検 点検 Ⅱ ② 14,659

川尻橋 市道 坂江橋林田線 123.50 1960 63 H30 点検 点検
設計 Ⅱ ② 90,480

下川津高架橋 市道 川津宇多津線 37.80 1987 36 R2 点検 点検 Ⅲ ② 1,200

井手ノ上中橋 市道 大池原鋳物師屋線 14.80 1993 30 R1 点検 点検 Ⅱ ③ 20,220

府中湖大橋 市道 神掛神社線 167.00 1993 30 H29 点検 点検
設計 Ⅱ ① 8,600

額谷橋 市道 額北側道線 39.24 1992 31 R2 点検 点検 Ⅱ ② 520

鷲の山第2橋 市道 鷲の山北側道線 41.84 1992 31 R2 点検 点検 Ⅱ ② 5,520

川津新橋 市道 中塚西山田線 51.35 1991 32 H29 点検 点検 Ⅱ ② 21,365

川北橋 市道 林田下所神谷線 15.40 1979 44 H29 点検 点検 Ⅱ ② 1,200

井出ノ上大橋 市道 赤坂3号線 40.35 1994 29 R2 設計 点検 点検 Ⅱ ② 24,283

虎尾橋 市道 川西南側道線 56.84 1992 31 R2 点検 点検 設計 Ⅱ ② 10,520

北横津川橋 市道 横津江尻線 15.20 1998 25 R3 点検 点検 Ⅱ ② 21,842

南横津川橋 市道 坂出駅横津川線 15.00 1999 24 R3 点検 点検 Ⅱ ② 520

長谷川橋 市道 弘法寺城山線 28.00 1998 25 R2 点検 点検 Ⅱ ② 17,635

高屋橋(本橋) 市道 林田松山線 29.50 1964 59 R2 点検 点検 Ⅱ ② 1,200

高屋橋(側道橋) 市道 林田松山線 29.50 不明 - R2 点検 点検 Ⅲ ② 20,520

室町横断歩道橋 市道 京町江尻線 60.10 1974 49 H30 点検 点検 Ⅱ ② 1,200

川津御供所横断歩道橋 市道 常盤御供所線 157.10 1973 50 R2 点検 点検 Ⅱ ② 24,732

道路標識 門型式 タイプ1 市道 八十場駅線 10.50 2014 9 R2 点検 点検 Ⅰ ②  

道路標識 門型式 タイプ2 市道 八十場駅線 11.50 2009 14 R2 点検 点検 Ⅰ ②  

130,860 130,000 128,621 127,207 127,266 126,906 127,961 128,224 127,119 127,756合　計　　(千円)

ひび割れ注⼊,断⾯修復,表⾯保護 等

ひび割れ注⼊,断⾯修復 等

ひび割れ注⼊,断⾯修復 等

ひび割れ注⼊,断⾯修復 等

ひび割れ注⼊,断⾯修復 等

ひび割れ注⼊,断⾯修復 等

ひび割れ注⼊,断⾯修復 等

塗装,ひび割れ注⼊,断⾯修復等

ひび割れ注⼊,断⾯修復,表⾯保護 等

塗装 等

塗装,ひび割れ注⼊,断⾯修復 等

ひび割れ注⼊,断⾯修復,表⾯保護 等

ひび割れ注⼊,断⾯修復,表⾯保護 等

ひび割れ注⼊,断⾯修復,表⾯保護 等

ひび割れ注⼊,断⾯修復,表⾯保護 等

舗装打換 等

ひび割れ注⼊,断⾯修復,表⾯保護 等

ひび割れ注⼊,断⾯修復,表⾯保護 等

舗装打換 等

ひび割れ注⼊,断⾯修復 等

ひび割れ注⼊,表⾯保護 等

塗装 等

塗装,舗装打換

ひび割れ注⼊,断⾯修復 等


