
【別添資料６】特定事業に係るリスク分担表（案） 

 

本事業のリスク分担は、原則、優先交渉権者と協議を行い、適切なリスク分担者を決定する。

また、リスク分担の合意は、モニタリングの視点も含めて決定する。 

 

発生 

段階 
No リスクの種類 リスクの内容 

リスク分担者 

市 SPC 

共 

通 

1 
公募時の説明資料等

によるリスク 

募集時の市が公表した資料等の誤り及

び内容の変更に関するもの（ただし、

市が、募集から事業契約締結までの間

に当該誤り又は内容変更について、資

料等を訂正して事業者に示した場合を

除く。） 

〇  

2 応募リスク 応募費用に関するもの  〇 

3 

ドキュメンテーショ

ンリスク 

法令変更（本事業に類型的又は特別に

影響を及ぼす法令等の変更ものに限

る。）及び税制変更（消費税又はその

他これに類する税制度の新設又は変更

に限る。）に関するもの 

〇  

4 
法令変更及び税制変更に関するもの

（上記以外のもの） 
 〇 

5 
許認可の遅延に関するもの（公共が取

得するもの） 
〇  

6 

上記以外の許認可の遅延に関するも

の、及び上記公共が取得する許認可の

遅延のうち選定事業者の責めに帰すべ

き事由によるもの 

 〇 

7 

市民対応リスク 

本施設等の設置・運営自体及び市が定

めた施工条件等に起因する市民反対運

動・訴訟・要望等に関するもの 

〇  

8 

上記以外のもの（選定事業者が行う施

設整備・維持管理・運営）に関する市

民反対運動・訴訟・要望等に関するも

の 

 〇 



発生 

段階 
No リスクの種類 リスクの内容 

リスク分担者 

市 SPC 

共 

通 

9 
環境リスク及び 

第三者賠償リスク 

選定事業者が行う業務に起因する環境

問題（騒音・振動・有害物質の排出・

光・臭気等）に対する対応、所定の基

準の範囲内に収まっているものの、本

施設等の整備に伴い避けることのでき

ない騒音、振動、地盤沈下、地下水の

断水、大気汚染、水質汚染、臭気の発

生などにより第三者に損害を与えた場

合、並びに選定事業者が行う業務に起

因する事故により第三者に与えた損害 

 〇 

10 

契約履行リスク 

選定事業者の事業放棄、破綻によるも

の 
 〇 

11 

選定事業者の提供するサービスの品質

が事業契約書に基づき定められた一定

のレベルを下回った場合 

 〇 

12 
市の債務不履行、政策変更又は当該サ

ービスが不要となった場合等 
〇  

13 不可抗力リスク 

暴風、豪雨、洪水、高潮、津波、地滑

り、落盤、地震その他の自然災害、感

染症（感染症法 6 条 8 項の「指定感染

症」に指定された感染症に限る。）並

びに大規模な国際戦争、騒擾、騒乱、

暴動、火災その他の人為的な現象のう

ち、通常の予見可能な範囲外のものに

よるリスク 

〇 ※ 

14 物価変動リスク 
事業期間中におけるインフレ・デフレ

リスク（基準時点：募集要項公表日） 

基準を設け 

官民双方に 

より分担 

15 契約不適合リスク 

契約不適合責任期間中に本施設等の契

約不適合が発見された場合及び契約不

適合により本施設等の損傷等が発生し

た場合によるもの 

 〇 

16 既存施設の管理瑕疵 
既存施設を活用する場合のこれまでの

管理に起因するもの 
〇  



発生 

段階 
No リスクの種類 リスクの内容 

リスク分担者 

市 SPC 

企
画
・
設
計
及
び
建
設
段
階 

17 

建設リスク 

選定事業者が発注する工事請負契約の

内容・変更に関するもの 
 〇 

18 
市による地形・地質等調査・測量に関

するもの 
〇  

19 
上記以外の地形・地質等調査・測量に

関するもの 
 〇 

20 
市の提示条件、指示の不備・変更によ

る設計変更 
〇  

21 
選定事業者の指示、判断の不備による

設計変更 
 〇 

22 工事監理に関するリスク  〇 

23 市に起因する工事に関するリスク 〇  

24 
選定事業者に起因する工事に関するリ

スク 
 〇 

25 
市の指示による工事費の増大・予算超

過 
〇  

26 事業契約に基づく要求水準不適合  〇 

27 

土地リスク 

事業者が調査を実施した結果、市が提

示した本土地に関する参考資料を元に

事業者が合理的な方法により算出した

推定値と齟齬が生じたことに起因し

て、本業務に遅延が発生することが合

理的に見込まれる場合、又は増加費

用、損害が発生した場合のリスク 

〇  

28 

事業用地内において、市が本土地に関

して提示した参考資料の内容から予測

できるもの 

 〇 

29 
対象となる事業地における境界明示に

関するリスク 
〇  

維
持
管
理 

運
営
段
階 

30 支払遅延リスク 市が支払うサービス対価の支払遅延 〇  

31 計画変更リスク 
市の責めによる事業内容・用途の変更

によるもの 
〇  



発生 

段階 
No リスクの種類 リスクの内容 

リスク分担者 

市 SPC 

維
持
管
理
運
営
段
階 

32 

維持管理運営コスト

リスク 

市の責めによる事業内容、用途等の変

更等による維持管理費の増大リスク 
〇  

33 

上記以外の費用の増大リスク 

(ただし、不可抗力による場合は除

く。) 

 〇 

34 

施設損傷リスク 

市、施設利用者、第三者に起因する事

故や火災等による本施設等の損傷リス

ク 

〇  

35 
選定事業者に起因する事故、火災等に

よる本施設等の損傷リスク 
 〇 

36 

選定事業者が適切な維持管理の業務を

実施しなかったことが起因となる本施

設等の損傷リスク 

 〇 

37 

修繕費増大リスク 

市の責めによる事業内容・用途変更等

による修繕費の増大リスク 
〇  

38 

上記以外による事業内容・用途変更等

による修繕費の増大リスク 

(ただし、不可抗力による場合は除

く。) 

 〇 

39 

技術革新リスク 

技術革新等に伴う陳腐化のうち、市の

指示により発生する費用の増大リスク 
〇  

40 
技術革新等に伴う陳腐化のうち、上記

以外により発生する費用の増大リスク 
 〇 

41 

施設運営リスク 

本施設内における事故、トラブル等

（市の責めによるもの） 
〇  

42 

本施設内における事故、トラブル等

（上記以外の選定事業者の責めによる

もの） 

 〇 

43 

事業終了時リスク 

事業終了時の業務等の引き継ぎリスク 

(事業契約書に基づく要求水準に示す不

動産等の良好な状態) 

 〇 

44 

契約終了に伴う諸費用の発生に関する

リスク（ＳＰＣの清算手続きに伴う評

価損益等も含む） 

 〇 

リスク分担表の表中にある「選定事業者」とは、事業契約締結時には「特別目的会社」を指す。 

※ 不可抗力リスクは、契約書にもとづき SPC にも負担が生じる。 


