

坂出市高齢者福祉計画及び第7期介護保険事業計画策定スケジュール（案）

日 時	内 容	備 考
平成29年 2月～3月	・日常生活圏域ニーズ調査および在宅介護実態調査実施	・日常生活圏域ニーズ調査 3/2発送, 3/24 ^〆 切 発送人数 3,000人
平成29年 4月	・日常生活圏域ニーズ調査の集計	・在宅介護実態 2月～4月調査実施 対象者 2/1～3/31 (更新・変更申請者)
平成29年 5月	・在宅介護実態調査の集計 ・人口, 高齢者数, 認定者数等の推移	・県ヒアリング
平成29年 6月26日	・介護サービス事業者等へのヒアリングシート作成 ○第1回 坂出市高齢者福祉計画等策定協議会 ・高齢者を取り巻く現状等について ・計画の位置付けについて ・坂出市高齢者福祉計画および第6期介護保険事業計画の進捗について ・策定協議会の進め方について	・「見える化」システム 圏域登録 ・基本指針（案）の提示
平成29年 7月	・介護サービス事業者等へのヒアリング調査実施 ・日常生活圏域ニーズ調査および在宅介護実態調査の分析 ・人口, 認定者数の推計等	・事業者ヒアリング調査 7/18発送 8/18 ^〆 切 対象 41事業者
平成29年 8月21日	・介護サービス事業者等へのヒアリング調査のまとめ ・人口推計の検証 ○第2回 坂出市高齢者福祉計画等策定協議会 ・第7期介護保険事業計画策定の基本方針（案）について ・坂出市介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の結果報告について ・坂出市在宅介護実態調査の結果報告について	・「見える化」システム ニーズ調査結果登録
平成29年 9月	・関係各課へヒアリング調査を実施（ふくし課） ・介護サービスへの取り組み意向がある事業者に対するヒアリングを実施 ・高齢者人口等および介護サービス給付費の推計作業 ・サービス見込み量, 保険料の仮設定作業	・県ヒアリング ・介護給付費等の推計結果 の集計（「見える化」） を県へ提出（第1回）
平成29年 10月16日	・介護サービス給付費等の見込み ○第3回 坂出市高齢者福祉計画等策定協議会 ・高齢者人口等の推計について ・介護サービス給付費の分析と今後の考え方について ・介護サービス事業者ヒアリング調査結果報告について ・生活支援体制整備事業について	
平成29年 11月20日	○第4回 坂出市高齢者福祉計画等策定協議会 ・スケジュールの変更について ・関係各課ヒアリング調査結果について ・介護サービス等の見込み量について ・介護サービス基盤整備について ・坂出市高齢者福祉計画および 第7期介護保険事業計画（構成案）について	・介護給付費等の推計結果 の集計（「見える化」） を県へ提出（第2回）
平成29年 12月25日	○第5回 坂出市高齢者福祉計画等策定協議会 ・第7期介護保険料について（案） ・坂出市高齢者福祉計画および 第7期介護保険事業計画（素案）について	・県ヒアリング
平成30年 1月15日 （予定）	○第6回 坂出市高齢者福祉計画等策定協議会 ・坂出市高齢者福祉計画および介護保険事業計画（案）について	
平成30年 1月17日～ 2月16日 （予定）	・パブリックコメントの実施 （第6回 坂出市高齢者福祉計画等策定協議会 終了後）	
平成30年 2月 （予定）	・坂出市高齢者福祉計画および第7期介護保険事業計画について （提言）	
平成30年 3月 （予定）	・介護保険条例改正 ・議会への報告	