



古のロマンのまら
さかいで

坂出市役所本庁舎建て替えレポート

新庁舎がでっきょるよ!

vol.3

平成30(2018)年
3月1日(木)
第03号

発行
坂出市総務部
総務課管財係

現況の写真



新倉庫棟が完成しました。



東館も塗り直されきれいになりました。



4月より北館の解体にかかります。

お知らせ

- 北館の解体に伴い、3月19日(月)よりかいご課が合同庁舎2階へ移転します。
- 食堂棟も解体されるため、3月23日(金)に食堂を閉店いたします。
- 本庁舎東側にあった屋外ATMは撤去されています。(本庁舎ロビーにあるATMはご使用できます。)

工事の進捗状況

3か月スケジュール(2月～4月)									工事内容
2月			3月			4月			
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	
新倉庫棟設備工事			南側駐車場仮整備工事						新倉庫棟が完成し、続いて南側駐車場の仮整備工事を行います。4月から北側駐車場が使用できなくなるため、南側で少しでも駐車台数を確保する計画です。 1月から行っていた敷地南東部分の側溝等の工事も、4月中旬には終了する予定です。
南東側溝等工事			北館等解体工事						

お願い

新年度から本格的に
新庁舎建設工事が始まります。
敷地の利用にも様々な
変更が生じます。
来庁者の皆様には
ご迷惑をおかけしますが
ご理解ご協力をお願いします。



全体
工程

STEP_1
南倉庫解体

STEP_2
▶ 新倉庫棟建設
東館改修

STEP_3
北館・食堂棟解体

STEP_4
新庁舎建設

STEP_5
旧庁舎解体

STEP_6
外構整備