



古のロマンのまら  
さかいで

# 坂出市役所本庁舎建て替えレポート

## 新庁舎がでっきょるよ！

vol.13

令和元(2019)年  
10月18日(金)  
第13号

発行  
坂出市総務部  
総務課管財係

### 現況の写真



外観撮影場所を本庁舎から合同庁舎に移しました。



部屋の壁や配線等の内装工事が進んでいます



上階の支えが残っているとこのような状況です。

### お知らせ

- 守衛室までの動線が変わっています。休日、夜間に市役所にご用のある方は、本庁舎の正面から南→東→北と回り込むようにお進みください。
- デマンドタクシー乗り場を本庁舎正面出入り口の南側に移動しています。
- 歩道側溝工事に伴う車両出入り口の変更は終了しました。

### 工事の進捗状況

3か月スケジュール(9月～11月)									工事内容
9月			10月			11月			
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	
	→		3階 配筋、コンクリート打設			4階 配筋、コンクリート打設			4階部分まで工事が進み、足場も一番上まで組みあがりました。この後、屋上階(議場部分が少し高くなっています)の配筋、コンクリート打設が進められ、躯体工事が一段落します。 また、1階、2階の内部では、コンクリートが固まるまで上の階を支えていた部材や型枠を解体し、間仕切り壁の設置や配管、配線といった内装工事を行っています。
	→						→		
	→								
	→								

### お願い

本庁舎敷地内での  
車両事故防止のため  
駐車場を一方通行に  
しています。  
安全確保に  
ご協力をお願いします。



全体工程	STEP_1 南倉庫解体	STEP_2 新倉庫棟建設 東館改修	STEP_3 北館・食堂棟解体	STEP_4 ▶ 新庁舎建設	STEP_5 旧庁舎解体	STEP_6 外構整備
------	-----------------	--------------------------	--------------------	-------------------	-----------------	----------------