



古のロマンのまら
さかいで

坂出市役所本庁舎建て替えレポート

新庁舎がでっきょるよ！

vol.18

令和2(2020)年
9月4日(金)
第18号

発行
坂出市総務部
総務課管財係

現況の写真



折れた柱から鉄筋の様子がわかります。



基礎も撤去し、旧庁舎の解体が完了しました。



本館と東館とをつなぐ回廊の基礎です。

お知らせ

- 新庁舎への正面玄関は、解体工事のため当面の間使用できません。その他の入口北面西、北面東)から入館をお願いします。
- 敷地への車両の出入口は、旧庁舎より南側の西面です。
- 上記出入り口と別に、身体障がい者用駐車場を、敷地北西にご用意しています。ご利用ください。

工事の進捗状況

3か月スケジュール(7月～9月)									工事内容
7月			8月			9月			
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	
			解体工事(躯体、基礎)						旧庁舎の内装を解体後、躯体の解体に取り掛かりました。古い建物のためなかなか思い通りに進められないところもありましたが、何とか上屋の解体を完了し、基礎の撤去にかかりました。地盤が弱いため、工夫をしながら基礎の撤去を行い、すべての解体が終わりました。現在は回廊の施工を行っており、その後駐車場や外構等の工事に取り掛かる予定です。
			回廊工事						
			外構工事						

お願い

回廊や外構の工事のため、
本庁舎本館への出入口が
北側の2か所になっています。
駐車場から遠く
ご迷惑をおかけしています。
ご理解をお願いします。



全体
工程

STEP_1
南倉庫解体

STEP_2
新倉庫棟建設
東館改修

STEP_3
北館・食堂棟解体

STEP_4
新庁舎建設

STEP_5
旧庁舎解体

STEP_6
▶ 外構整備