



古のロマンのまら
さかいで

坂出市役所本庁舎建て替えレポート

新庁舎がでっきょるよ！

vol.17

令和2(2020)年
6月26日(金)
第17号

発行
坂出市総務部
総務課管財係

現況の写真



内装解体後の1階の様子です。



2階です。1階と梁の作りが違います。



建物の解体は西側から進めています。

お知らせ

- 新庁舎への正面玄関は、解体工事のため当面の間使用できません。その他の入口(南面東、北面西、北面東)から入館をお願いします。
- 敷地への車両の出入口は、旧庁舎より南側の西面です。
- 上記出入口と別に、身体障がい者用駐車場を、敷地北西にご用意しています。ご利用ください。

工事の進捗状況

3か月スケジュール(5月～7月)									工事内容
5月			6月			7月			
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	
→ 解体準備工事									5月7日より新庁舎での執務が開始されています。 移転後すぐに、旧庁舎解体の準備として足場や仮囲いの設置に取り掛かり、まずは内装(床や間仕切壁、天井等)の解体撤去を行いました。 内装解体が完了後、ついに躯体(建物)の解体開始です。解体は西側から東側に向け順次進めていく予定で、現在3分の1ほどが完了している状況です。
			→ 解体工事(内装)						
			→ 解体工事(躯体)			→			

お願い

5月7日(木)より新庁舎で

執務を開始しています。

しばらくは正面玄関が

使用できないため

そのほかの入口を

使用してください。



全体
工程

STEP_1
南倉庫解体

STEP_2
新倉庫棟建設
東館改修

STEP_3
北館・食堂棟解体

STEP_4
▶ 新庁舎建設

STEP_5
▶ 旧庁舎解体

STEP_6
外構整備