



古のロマンのまら
さかいで

坂出市役所本庁舎建て替えレポート

新庁舎がでっきょるよ!

vol.19

令和2(2020)年
10月9日(金)
第19号

発行
坂出市総務部
総務課管財係

現況の写真



本館前の回廊(南側)が完成しました。



こちらは東館前の回廊の様子です。



駐車場のアスファルト舗装です。

お知らせ

- 10月19日(月)より、本庁舎の正面玄関が利用できるようになります。
- 敷地への車両の出入口も、正面玄関近くに移動します。
- 臨時思いやり駐車場と臨時駐輪場を正面玄関近くに設置します。
- 同様に19日(月)から、東館北側入り口も使用可能になります。

工事の進捗状況

3か月スケジュール(9月～11月)									工事内容
9月			10月			11月			
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	
			回廊工事						解体工事完了後から着手していた回廊工事が、西側の一部を除き完了しました。この回廊は、本館の西側から南側、東館の西側へと、屋根付きの回廊が廻るもので、正面玄関前の車寄せや、思いやり駐車場とも接続するものです。 駐車場も北側の舗装が完了しました。駐車場は中心部がアスファルト舗装ですが、一部透水性コンクリートを使用しており、雨水等が駐車場内に溜まらないようになっています。
外構工事									

お願い

駐車場南側が工事区域に入り、
駐車場北側も、
10月23日まで一部養生により
使用できないため、
一時的に駐車台数が
少なくなります。
ご迷惑をおかけしますが、
ご理解をお願いします。



全体
工程

STEP_1
南倉庫解体

STEP_2
新倉庫棟建設
東館改修

STEP_3
北館・食堂棟解体

STEP_4
新庁舎建設

STEP_5
旧庁舎解体

STEP_6
▶ 外構整備