

実施スケジュール・実施方法について

(1) 実施スケジュール

6/27(木)

- ・地域公共交通活性化協議会において、運行計画について決定

7月

- ・協議会資料および協議結果、新設系統の運賃(案)の市ホームページでの公表
- ・王越線再編地域を中心に、地域への周知等(7月～9月)
- ・デマンドタクシー運行拡大地域での新規乗降場所設置ヒアリング等
- ・デマンドタクシーの事業者選定(7月下旬～8月上旬)

8月

- ・運賃協議会で新設系統の運賃を決定

9月

- ・事業の実施準備

10月

- ・運行開始

(2) 実施方法

①デマンドタクシー事業者選定分科会の設置

②協議運賃分科会の設置