

次期まちづくり基本構想策定スケジュール

資料 1

年度	月	会 議 等	内 容
令和7年度	5月22日	第1回まちづくり基本構想委員会（庁内）	策定スケジュール、調査結果報告
	7～8月	市民向けワークショップ	全4回（7/12, 7/26, 8/9, 8/23）
	8月27日	第1回まちづくり基本構想幹事会（庁内）	基本構想（骨子案）
	8月28日	第2回まちづくり基本構想委員会（庁内）	〃
	9月22日	第1回まちづくり基本構想審議会	諮問、基本構想（骨子案）
	10月9日	第2回まちづくり基本構想幹事会（庁内）	基本構想（素案）
	10月15日	第3回まちづくり基本構想委員会（庁内）	基本構想（素案）
	10月30日	第2回まちづくり基本構想審議会	基本構想（素案）
	11月13日	第3回まちづくり基本構想幹事会（庁内）	基本構想（素案）修正後
	11月17日	第4回まちづくり基本構想委員会（庁内）	基本構想（素案）修正後
	11月26日	第3回まちづくり基本構想審議会	基本構想（素案）修正後、答申
	1月初旬 ～2月初旬	パブリックコメント	基本構想（案）について
	3月	特別委員会	議案審議
	3月	3月議会	議案採決（基本構想策定）