

今後のスケジュール

時 期	業 務	主な内容
2月～3月	アンケート調査の実施	当事者1,000件、一般1,000件
4月中旬～	各課ヒアリングの実施	関係各課
5月上旬～	団体・事業所ヒアリングの実施	関係団体 事業所（23程度）
	関係団体ヒアリング調査の開催	
6月25日 15:00～	第2回策定協議会 （坂出市役所3階中会議室2）	現状分析結果について （アンケート調査結果等）
9月17日 15:00～	第3回策定協議会 （坂出市役所3階中会議室2）	計画書素案について
10月22日 15:00～	第4回策定協議会 （坂出市役所3階中会議室2）	計画書承認（提言） パブリックコメントについて
11月上旬 ～12月上旬	パブリックコメント	

※パブリックコメントの結果、計画書の大きな見直しが必要な場合には、第5回策定協議会を開催させていただく場合があります。