

今後のスケジュール

時 期	業 務	主な内容
6月中旬～7/3	アンケート調査の実施	1,400 件
6月中旬～	各課ヒアリングの実施	関係各課
7月上旬～	団体・事業所ヒアリングの実施	4団体・22 事業所程度
7月中旬～	関係団体ヒアリング調査の開催	3団体程度
8月下旬	第2回策定協議会	現状分析結果について (アンケート調査結果等)
10 月下旬	第3回策定協議会	計画書素案について
11 月下旬	第4回策定協議会	計画書承認(提言) パブリックコメントについて
1月上旬 ～2月上旬	パブリックコメント	

※パブリックコメントの結果、計画書の見直しが必要な場合には、第5回策定協議会を開催させて頂く場合があります。