

## 今後のスケジュール

時 期	業 務	主な内容
6月中旬～7月初旬	アンケート調査の実施	当事者 1,400 件、一般 1,000 件
6月中旬～	庁内各課ヒアリングの実施	関係各課
7月上旬～	団体・事業所ヒアリングの実施	関係団体 事業所（22 程度）
7月中旬～	関係団体ヒアリング調査の開催	
8月下旬	第 2 回策定協議会	現状分析結果について （アンケート調査結果等）
10月下旬	第 3 回策定協議会	計画書素案について
11月中旬	第 4 回策定協議会	計画書承認（提言） パブリックコメントについて
1月上旬 ～2月上旬	パブリックコメント	

※パブリックコメントの結果、計画書の大きな見直しが必要な場合には、第 5 回策定協議会を開催させていただく場合があります。